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Projekt organizacije građenja obiteljske kuće 
Sažetak:  
Projekt organizacije građenja je složen proces kojim je potrebno isplanirati proizvodnju 
kako bi se radovi odvijali nesmetano u planiranim rokovima  i na što ekonomičniji način. 
Elementi uređenja gradilišta su uglavnom privremenog karaktera, iako se mogu koristiti i 
neki već postojeći elementi ili elementi koji će biti dio buduće građevine. Shema uređenja 
gradilišta je potrebna za organizaciju radnih procesa na gradilištu, a rješava se u okviru 
projekta organizacije gradilišta u sklopu pripremno-završnih radova. U radu je potrebno 
prikazati smjernice za izradu projekta organizacije građenja i opisati elemente uređenja 
gradilišta. Potrebno je izraditi shemu uređenja gradilišta za zadanu građevinu. Ključne 
riječi: gradilište, uređenje gradilišta, shema uređenja gradilišta 
Ključne riječi: projekt organizacije građenja, gradilište, uređenje gradilišta, shema 
uređenja gradilišta. 
Organizationofconstructionprojectof a family home 
Abstract: 
Arranging site is a complex process which is necessary to plan production in order for 
construction to proceed at the planned deadlines in the most economical way. Elements 
of construction site are mostly temporary, although some already existing elements or 
some elements that will be part of the future building can be reused. The scheme of 
construction site is necessary for the organization of work processes at the site and is 
dealt with in the framework of the organization's site within the preliminary final works. 
The paper should present the guidelines for preparing construction site and describe the 
elements of construction site. It is necessary to make the scheme of construction site for 
a given building.  
Keywords: construction site, arrangement site, scheme arrangement site. 
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1. Uvod 
Predmet ovog rada je izrada Projekta organizacije građenja manjeg stambenog objekta, 
skraćeno POG, koji je temeljna tehničko-ekonomska dokumentacija pripreme građenja 
kojom se usklađuju procesi, zadaci, izvršitelji i odgovornosti kako bi se ostvarili uvjeti za 
sigurno, ekonomično i pravodobno izvršenje koje rezultira građevinom prema zadanoj 
dokumentaciji i funkcionalnosti.Rad bez pripreme i izrade POG-a kao odgovarajuće 
dokumentacije vrlo je rizičan za uspjeh građenja u vremenskom i financijskom pogledu, te 
o vodi ka lošijim rezultatima, gubitcima,neizvršenju ugovora i sporovima između 
sudionika u projektu.Projekt organizacije građenja, općenitoPOG je osnovni elaborat 
pripreme građenja, čiji sadržaj može djelomično varirati, ovisno o procjeni važnosti 
pojedinih dijelova, vrsti građevine praksi sudionika u projektu i ciljevima projekta. U 
standardnoj formi sadržava sve ulazne informacije, analize i rješenja o uvjetima, načinu i 
detaljima građenja te pripremnim i pomoćnim radovima povezanim s građenjem i 
ugradnjom opreme. 
Projekt organizacije građenja omogućava brzo, kvalitetno i ekonomično građenje, a za te 
ciljeve je potrebno da bude izrađen prije početka građenja.Projekt organizacije građenja 
predstavlja idejni rad koji izrađuju specijalizirani visoko stručni kadrovi. U fazi 
projektiranja mora se osigurati dovoljno vremena za izradu tehničke dokumentacije, te 
smišljeno ulaganje u povećanje kvalitete ove dokumentacije donosi opravdane uštede 
ukupnih troškova za realizaciju objekta. Projekt organizacije građenja objekta treba svim 
sudionicima u budućoj realizaciji objekta. 
U običajno je da POG sadržava sljedeće točke, od kojih se svaka dalje analizira po potrebi: 
• Osnovni podaci o građevini, iskaz glavnih količina 
• Opis lokalnih prilika i uvjeta 
• Pripremi radovi 
• Tehnološka rješenja građenja 
• Organizacija radnih procesa i potrebnih resursa za izvršenje 
• Organizacija gradilišta 
 • Vanjski i unutarnji transport
• Plan kontrole kvalitete radova
• Način dokumentiranja na gradilištu
• Upravljanje rizicima, promjenama i ograničenjima izvršenja
• Primjena zaštite na radu
• Drugo po potrebi 
 
 
Slika 1. Rad s pripremom (POG) i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez pripreme 
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1.1. Ulazni podaci 
Ulazni podaci za izradu POG-a su slijedeći: 
- Tehnička dokumentacija o građevini 
- Podaci o lokalnim uvjetima  
- ulazni podaci koji dolaze s tržišta i lokacije na kojoj će se graditi 
- Osnovne organizacijske i upravljačke smjernice - odnosno bitne 
pretpostavkeuvjeta i ograničenja građenja 
- Ostala dokumentacija kojom se određuju odnosi sudionika u projektu 
Posjedovanje i razumijevanje odgovarajućih podloga ima presudnu važnost za točnost i 
kvalitetu analiza i rješenja organizacije građenja. U nekim slučajevima organiziranje 
građenja provodi se istodobno sa završavanjem podloga, pa treba osigurati dotok 
informacija iz više izvora. Organiziranje građenja bez potrebnih izvora informacija i 
podloga vodi u brojne pretpostavke i vjerojatno pogrešna ili površna rješenja koja se neće 
primijeniti u građenju, pa cijeli postupak gubi svrhu. 
1.1.1. Podloge iz tehničke dokumentacije 
Za organiziranje građenja posebno se rabe sljedeći dijelovi tehničke dokumentacije 
- Tehnički opis 
- Nacrti (tlocrti,presjeci,detalji,profili) 
- Dokaznica mjera 
- Troškovnik 
- Proračuni iz kojih se vide naznake kvalitete,standarda,potrebe ispitivanja 
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1.2. Uređenje gradilišta 
 Gradilište mora biti uređeno i u skladu s posebnim zakonom, ako ovim Zakonom ili 
propisom donesenim na temelju ovoga Zakona nije propisano drukčije.  Gradilište mora 
biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa 
ljudi na gradilište. 
 Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti prolaznike. 
Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, 
projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine 
koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, 
urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti te dozvole, datum 
prijave početka građenja, kao i naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode 
na građevini upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 
Prema Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište ploča mora biti 
pravokutnog oblika najmanjih dimenzija 420 mm × 594 mm (A2 format). Sadržaj ploče 
mora biti napisan na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom i prikladne veličine slova. Ploča 
se postavlja na vidljivom mjestu na ulazu u gradilište. Na gradilištu koje se proteže na 
velikim prostranstvima (željezničke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) ploča se postavlja na 
početku i na kraju trase te po potrebi i na drugim prikladnim mjestima (npr. ulaz u 
gradilište na dijelu trase). 
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2. Izrada projekta organizacije građenja manjeg stambenog 
objekta 
2.1. Tehnički opis 
Plan ovoga Projekta organizacije građenja je izgradnja obiteljske kuće na dijelu 
katastarske čestice 7094/1. Ukupna površina objekta je 339,67 m2 ,površina  udjela 
čestice na kojoj se gradi 558,00 m2, a površina ukupne čestice 2718 m2.  Objekt se nalazi 
u Sevidu,Šibensko-kninska županija. Predmetna građevina se sastoji od suterena,prizemlja 
i kata. Tehnička dokumentacija ovog objekta sadrži tehnički opis i nacrte, dokaznicu mjera 
i troškovnik. Glavni nosivi konstrukcijski sustav građevine je zidana konstrukcija, izrađena 
od opekarskih blokova debljine 25 cm, koja je omeđena vertikalnim i horizontalnim 
betonskim serklažima. Pregradni zidovi su izrađeni od opekarskih blokova debljine 10 cm. 
Stropna međukatna konstrukcija prizemlja izrađena je kao puna AB ploča, lijevana na licu 
mjesta debljine d=20 cm. Stubišta su također izvedena u armiranom betonu debljine 20 
cm. Krovna konstrukcija je izrađena od kao puna AB ploča, lijevana na licu mjesta debljine 
18 cm. Temeljenje je predviđeno na trakastim armirano-betonskim temeljima ispod 
nosivih zidova presjeka  60/50 cm. Žbukanje svih unutarnjih površina se radi cementnom 
žbukom.Sve konstrukcije u stambenoj zgradi su hidro- i toplinski izolirane. Krov je kosi sa 
pokrovom od Mediteran crijepa, razlomljen na dvije vode s nagibom od 30%. Podovi u 
stanovima obloženi su keramičkim pločicama debljine 1 cm, dok je podna obloga u 
spavaćoj sobi i dnevnom boravku klasični hrastov parket debljine 2 cm. Vanjska stolarija 
stanova je PVC, s termo staklima i PVC pomičnim griljama za zaštitu od insolacije, a 
unutarnja stolarija je klasična, drvena. Zidovi kupaonica i kuhinjskih niša obloženi su 
keramičkim pločicama. U dnevnim boravcima instaliran je klima uređaj koji osim hlađenja 
omogućava i grijanje. U obiteljskoj kući izvedena je, posebno za svaki kat, električna, 
vodovodna, te instalacija odvoda sanitarnih i oborinskih voda. Izvoditelj je odgovoran za 
kvalitetu izvođenja radova i za uredno poslovanje. Izvoditelj ne smije odstupati od 
projekta bez pismenog odobrenja nadzornog inženjera Investitora, a uz prethodnu 
suglasnost projektanta. Sve izmjene se moraju unijeti u građevinsku knjigu i građevinski 
dnevnik. Kvaliteta korištenog građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda, 
kao i kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati prethodno navedenim uvjetima 
 propisanim važećim propisima, standardima, uvjetima iz tehničke dokumentacije, te 
uvjetima iz Ugovora. 
 
2.2. Karakteristični nacrti
 
Slika 2. Tlocrt prizemlja  
 objekta 
9 
 
 Slika 3. Karakteristični presjek objekta
Slika 4. Karakterističan presjek objekta B
 
 A-A 
-B 
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 2.3. Podaci o lokalni uvjetima
Posjetom lokacije budućeg gradilišta provjereni su i 
uvjetima. Uz gradilište buduće obiteljske kuće nalazi se 
na najužem dijelu je 1,5m. Spomenuti zemljani put spaja se na lokalnu cestu Op
 
Slika 4. Izvod iz katastarskog plana ( 
 
 
 
 
 
evidentirani podaci o prometnim 
zemljani pristupni put. Širina puta 
 
www.katastar.hr ) 
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ćine Sevid. 
 IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Približno mjerilo ispisa 1: 2000
 
Slika 5. SEVID, 330213 
k.č. br.: 7904/1 
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 Slika 6. Izvod iz katastarskog plana,
Geografski i topografski uvjeti su prikazani na situaciji, koja prikazuje konfiguraciju terena, 
kote, vegetaciju, posjed, postojeće građevine i infrastrukturu.Teren je izrazito krševit te ga 
izgrađuju naslage gornje krede k
matična stijena nalazi na oko 0,5
navedenoj dubini. Do dubine bušenja nije registrirana podzemna voda.
Podaci o meteorološkim i klimatskim uvjetim
zavoda. Šibenik i okolica su opisani dominantnom kategorijom ekstremno toplo s 
temperaturama -1 °C do +35 °C i kao umjereno kišno područje s padalinama iznad 10 mm. 
Sevid tj. Šibensko-kninska županija
su jugo i bura. 
 približno mjerilo ispisa 1:1000 
oja je uglavnom pokrivena slojem gline . Budući da se 
0 m od površine terena temeljenje građevine se izvodi na 
 
a dobiveni su iz Državnog meteorološkog 
 je područje sa vrlo snažnim udarima vjetrova kao što 
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Za dobivanje gradilišnih priključakastruje i vodepotrebno je ishoditi suglasnost lokalne 
zajednice i nadležne komunalne uprave. Kako bi cijelo gradilište imalo opskrbu vodom i 
strujom, provodi se vod za električnu energiju potrebnu za rasvjetu i strojeve, a 
vodovodna cijev za opskrbu vodom unutar objekta i na gradilištu. Za opskrbu vodom 
gradilište se služi vodom iz javne vodoopskrbne mreže za rad s materijalima i strojevima. 
Gradilište je udaljeno 20km od najbližeg skladišta materijala potrebnih za izgradnju 
obiteljske kuće, te 30km od lokalne betonare.Takva lokacija gradilišta ne zahtjeva velike 
površine za  skladištenje materijala.  Također,  moguće je koristiti i lokalnu radnu snagu. 
Lokalni propisi dopuštaju izvođenje radova u periodu od 8,00 sati do 18,00 sati. Za vrijeme 
turističke sezone nije dopušteno izvođenje radova na objektu u periodu od 15. lipnja do 
15.rujna. 
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2.4.Karakteristične vrste radova 
Na gradilištu će biti izvedeni sljedeći radovi: 
 Pripremi radovi 
 Zemljani radovi 
 Tesarski radovi 
 Betonski i AB radovi 
 Zidarski radovi 
 Izolaterski radovi 
 Keramičarski radovi 
 Parketarski radovi 
 Unutarnja i vanjska stolarija 
 Bravarski radovi 
 Krovopokrivački radovi 
 Ostali radovi 
 
Pripremni radovi sastoje se površinskog uređenja parcele,montaže ograde na 
gradilištu,izrade nanosne skele za geodetsko iskolčenje,postavljanje obavijesne table 
gradilišta i postavljanje kemijskog WC-a za potrebe osoblja na gradilištu. 
Zemljani radovi se sastoje od iskopa temelja,razastiranja,nabijanja,planiranje i transport 
iskopanog materijala.Materijal od iskopa deponirati na gradilištu za kasnije zasipanje 
temeljnih traka,eventualni višak utovariti i odvesti na deponiju prema izboru investitora. 
Nasipanje, razastiranje, planiranjei nabijanje nasutog materijala vrše se ručno ili strojno. 
Betonski i AB radovi se sastoje od betoniranja podložnog betona za izradu temeljnih traka 
betonom C 16/20,betoniranje AB temeljnih traka betonom C 30/37, betoniranje 
ABnadtemeljnih zidova betonom C 30/37,betoniranje AB horizontalnih i vertikalnih 
serklaža i stupova betonom C 25/30,betoniranje stubišta suterena,betoniranje AB 
strehe,AB kose krovne ploče,AB vanjskog stubišta terase,ulaznog stubišta i podesta ispred 
glavnog ulaza. 
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Beton stiže iz lokalne betonare udaljenje 30 km od gradilišta i transportira se auto 
miješalicama. Mobilna pumpa će se koristiti za transport betona na samom gradilištu. 
Nabava,dostava, sječenje,savijanje i ugradnja armature obavljaju se prema glavnom 
projektu konstrukcije.Gdje se obrađuje ta armatura, od kuda je i kako stigla.  
Oplate se izvode od dasaka, ukočenih ploča i iverica. Spojeve konstruktivnih elemenata 
treba izvoditi prema projektu i pravilima za svaki tip opisane konstruckije. Čavlane i 
vijčane spojeve treba izvoditi nehrđajućim spojnim sredstvima. Oplate od ukočenih ploča, 
iverica ili dasaka uz vijčane ili metalne spojeve lijepiti vodootpornim ljepilom 
Zidarski radovi odnose se na zidanje nosivih zidova suterena,nosivih zidova prizemlja i 
kata,zidanje parapeta terase 1. Kata.Isto tako odnosi se na zazidavane instalacije te 
izvedbu svih pregradnih zidova suterena,prizemlja i kata.Također se žbukaju unutrašnji 
zidovi ,stropovi i dijelovi fasade.U zidarske radove spada i izvođenje estriha, izvođenje 
cementnih glazura, razne zidarske pripomoći kod izvođenja instalacija, ugradnje stolarije, 
aluminijskih stijena i bravarskih elemenata i krpanja oštećenja. 
 
Izolaterski radovi se sastoje od izrade hidroizolacije temeljne ploče.Izolacija se sastoji od 
dva sloja punoplošno zavarene bitumenske ljepenke V4,uz prethodno čišćenje i premaz 
površineresitolom.Također se izrađuje izolacija(kakva)  zidova u tlu.Izolacija se izvodi do 
30cm iznad nivoa uređenog terena okoliša,kao hidroizolaciju sokla.Na mjestima gdje se 
hidroizolacija izvodi preko zidova opeke,potrebno je površinu prethodno zidarski obraditi. 
Za hidroizolaciju u sanitarnim čvorovima Nanosimo prvi sloj 
polimercementnoghidroizolacijskog premaza AKWALASTIK 5.0 četkom, valjkom ili 
gleterom na kompletna površina poda i na sve zidove. Uz zidove se nanosi min. 10 cm, a 
uz zidove oko kade do visine od 2 m. Poželjno je izolirati i zid oko umivaonika ili sudopera. 
Sve spojeve poda i zidova kao i međusobne spojeve zidova oko kade potrebno je zabrtviti 
dilatacijskim trakama AKWABANDARM.AKWALASTIK 5.0 novi je visoko fleksibilni, 
dvokomponentnihidroizolacijski premaz. Predstavlja optimalan izbor za hidroizolaciju 
kupaonica, WC-a, kuhinja, sauna i welness-a. Otporan je na stajaću vodu, niske i visoke 
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temperature i na kontinuirane cikluse odmrzavanja i smrzavanja. Karakterizira ga brza i 
jednostavna aplikacija, kao i prionjivost na sve vrste materijala koji se koriste u gradnji. 
Izrada termo fasade objekta. Lijepljenje fasadnog stiropora debljine 10 cm. građevinskim 
ljepilom, uz ojačanje udarnim tiplama, Nanošenje dva sloja ljepila, uz utapanje mrežice u 
prvi sloj, obrada rubova otvora, uz postavljanje Priključnih APUlajsni, grundiranje i završna 
fasadna žbuka. Sve izvesti prema uputama proizvođača.  
Keramičarski i parketarski radovi obuhvaćaju nabavu,dostavu  i postavljanje 
materijala.Stavkama se obuhvaća sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. 
Unutarnja i vanjska stolarija obuhvaća dostavu i montažu ulaznih i sobnih vrata,te isto 
tako dostavu i montažu svih balkonskih vrata različitih dimenzija.Ulazna vrata su od 
masivnog drva, dok su balkonska vrata i svi prozori na objektu od PVC-a. 
U ostale radove spada izrada instalacija za sustav klimatizacije. 
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2.5. Sastav radnih grupa i proračun trajanja aktivnosti 
 
 
 
N OPIS AKTIVNOSTI Q JED. MJERE
SASTAV 
R.G. Br. R.G. tA
1 Ručno skidanje humusa u sloju 10 cm 44,6 m
3 2,0 PKR 3 4
2 Strojni široki iskop u tlu III.kategorije 780,52 m
3 1 RS 2,63 2
3 Planiranje dna iskopa s točnošću +/-3 cm 126,40 m
2 0,3 PKR 3 2
4
Zatrpavanje iskopanim 
materijalom između           
temeljnih traka 
14,55 m3 0,25 PKR 1 0,52 1
5 Zbijanje materijala između           temeljnih traka 14,55 m
3 1 0,52 1
6 Dovoz sloja šljunka       kamionom iz pogona 9,88 m
3 1 RS 1
7 Nasipavanje sloja šljunka u podrumu d=20 cm 9,88 m
3 0,25 PKR 1 1
8 Zbijanje sloja šljunka u podrumu 9,88 m
3 1 0,52 1
9 Zatrpavanje iskopanim materijalom oko objekta 396,49 m
2 1 RS 1,14 1
10 Zbijanje materijala               oko objekta 396,49 m
3 1 0,52 2
11 Odvoz viška materijala kamionom do deponije 431,52 m
3 5 RS 2
Zemljani radovi
n
02,0
34,53
11


s
p
R
U
02,0
34,53
11


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p
R
U
11,0
27,9
11


s
p
R
U
72,3
83
00,26,44


x
tA
95,1
8
02,052,780

At
58,1
83
30,04,126



At
31,0
8
25,088,9

At
45,0
8
25,055,14

At
99,0
8
02,049,396

At
19,1
85
11,052,431


x
t A
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88,10
11


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p
R
U
14,0
8
11,088,9

At
05,0
8
03,055,14

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03,0
40,37
11


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p
R
U
04,0
8
03,088,9

At
49,1
8
03,049,396

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03,0
40,37
11
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N OPIS AKTIVNOSTI Q JED. MJERE
SASTAV 
R.G. tA
0,75 PKR 2
0,15 KVR 1
0,75 PKR 3
0,15 KVR 1
0,75 PKR 3
0,15 KVR 1
0,72 PKR 2
0,33 KVR 1
0,72 PKR 2
0,33 KVR 1
0,72 PKR 2
0,33 KVR 1
0,7 VKR 1
0,45 KVR 1
0,3 PKR 1
0,7 VKR 1
0,45 KVR 1
0,3 PKR 1
0,7 VKR 1
0,45 KVR 1
0,3 PKR 1
1,2 PKR 3
1,5 KVR 1
1,2 PKR 3
1,5 KVR 1
1,2 PKR 3
1,5 KVR 1
0,72 VKR 1
0,45 KVR 1
0,35 PKR 1
0,72 VKR 1
0,45 KVR 1
0,35 PKR 1
0,72 VKR 1
0,45 KVR 1
0,35 PKR 1
0,72 VKR 1
0,45 KVR 1
0,35 PKR 1
0,72 VKR 1
0,45 KVR 1
0,35 PKR 1
16 Izrada oplate nadvoja prizemlja m
2 1
m2
m2
4
2Izrada oplate greda prizemlja m211,88
14,54 m2
Tesarski radovi
1 Oplata temeljnih traka podruma visine 60 cm 57,96 m
2 3
n
5
2 Izrada dvostrane oplate vanjskih zidova u podrumu
Izrada oplate ploča i 
horizontalnih serklaža 
prizemlja
84,64 m2
4
Izrada oplate ploča i 
horizontalnih serklaža 
podruma
m2
84,64 m2
204,36
3
4
7
7 Izrada oplate vertikalnih serklaža podruma
10 Izrada oplate stubišta podruma
14
8 Izrada oplate vertikalnih serklaža prizemlja
5,72
37,78
9,75
1
12 Izrada oplate stubišta 1.kata 14,54 m2 1
Izrada dvostrane oplate 
nadozida u prizemlju 78,6
m2
11,88 m2
6 Izrada oplate ploča i horizontalnih serklaža 1.kata 84,64
37,78
3
m2 4
m3
2
1
4
4
11 Izrada oplate stubišta prizemlja 14,54 m
2 1
9 Izrada oplate vertikalnih serklaža 1.kata
2+AA30:I44
13 Izrada oplate greda podruma 11,88 m2 2
17
15 Izrada oplate greda 1.kata 
m2Izrada oplate nadvoja 1.kata 11,51
71,2
82
75,096,57

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72,088,11
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N OPIS AKTIVNOSTI Q JED. MJERE
SASTAV 
R.G. tA
7 PKR
5,85 KVR 1
5,85 VKR 1
13,25 PVR 1
13,25 KVR
8,50 KVR 2
2,00 VKR 1
7,00 KVR 2
2,00 VKR 1
7,00 KVR 2
2,00 VKR 1
7,00 KVR 2
2,00 VKR 1
7 PKR
5,85 KVR 1
5,85 VKR 1
15,50 PKR 1
15,50 KVR
7 PKR
5,85 KVR 1
5,85 VKR 1
15,50 PKR 1
15,50 KVR
7 PKR
5,85 KVR 1
5,85 VKR 1
15,50 PKR 1
15,50 KVR
7 PKR
5,85 KVR 1
5,85 VKR 1
15,50 PKR 1
15,50 KVR
7 PKR
5,85 KVR 1
5,85 VKR 1
15,50 PKR 1
15,50 KVR
7 PKR
5,85 KVR 1
5,85 VKR 1
15,50 PKR 1
15,50 KVR
7 PKR
5,85 KVR 1
5,85 VKR 1
3 PKR 1
14 KVR
14 VKR
7 PKR
5,85 KVR 1
5,85 VKR 1
3 PKR 1
14 KVR
14 VKR
2
t 1
Strojna obrada i postavljanje 
armature stubišta u prizemlju 0,515
0,064 t 1
0,061 t
t 13
11 Strojna obrada i postavljanje armature nadvoja kata
2
1
t 1
0,515 t 12 Strojna obrada i postavljanje armature stubišta u podrumu
1
Armirački radovi
n
Strojna obrada i postavljanje 
armature temeljnih traka 0,927
5 Postavljnaje armature ploča i horizontalnih serklaža kata 2,069
3
2 Postavljanje armature vanjskih nosivih zidova podruma 1,8606 t
13
Postavljanje armature ploča i 
horizontalnih serklaža 
podruma
2,2
4
Postavljanje armature ploča i 
horizontalnih serklaža 
prizemlja
2,049
Strojna obrada i postavljanje 
armature nadvoja podruma
t
1
t 1
t 1
0,026
8
Strojna obrada i postavljanje 
armature vertikalnih serklaža 
kata
0,255 t
9
10 Strojna obrada i postavljanje armature nadvoja prizemlja
7
Strojna obrada i postavljanje 
armature vertikalnih serklaža 
prizemlja
6
Strojna obrada i postavljanje 
armature vertikalnih serklaža 
podruma
1
t
10,229 t
0,072
8
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8
25,20927,0
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
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5,22072,0

At
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82
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


At
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8
5,22255,0

At
07,0
8
5,22026,0

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18,0
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5,22064,0

At
17,0
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5,22061,0

At
28,1
8
85,19515,0

At
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82
00,707,2

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
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82
5,886,1



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8
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
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N OPIS AKTIVNOSTI Q JED. MJERE
SASTAV 
R.G. tA
0,70 PKR 1
0,55 KVR 1
0,26 PKR 1
0,27 KVR 1
0,27 VKR 1
0,35 KVR 1
0,35 VKR 1
0,35 KVR 1
0,35 VKR 1
0,35 KVR 1
0,35 VKR 1
2,76 PKR 1
2,76 KVR 1
2,76 PKR 1
2,76 KVR 1
3,12 PKR 1
3,12 KVR 1
1,23 VKR 1
3,12 PKR 1
3,12 KVR 1
1,23 VKR 1
3,12 PKR 1
3,12 KVR 1
1,23 VKR 1
2,76 PKR 1
2,76 KVR 1
2,76 PKR 1
2,76 KVR 1
2,76 PKR 1
2,76 KVR 1
2,76 PKR 1
2,76 KVR 1
2,76 PKR 1
2,76 KVR 1
3,52
m3 5,76 6
14 Betoniranje stubišta na 1.katu 14,77 m3 5,76
m3 1,49 2
13 Betoniranje stubišta u prizemlju 14,77
10 Betoniranje vertiklanih serklaža prizemlja 
15 Betoniranje nadvoja u prizemlju 0,60
Betonski radovi
n
1 Betoniranje temeljnih traka 17,04
m3
m3
m3 0,21 1
1
6
0,16 1
KVR 1 54,223 Betoniranje vanjskih nosivih zidova u podrumu 33,07 1,02
2 Betoniranje podloge u podrumu 5,05 m
3
Betoniranje ploče i 
horizontalnih serklaža 
podruma
0,677
Betoniranje ploče i 
horizontalnih serklaža 
prizemlja
15,23
15,23 0,676
m3 1,21 2
1
0,84 1
m3
1
11 Betoniranje vertiklanih serklaža 1.kata 3,52
8 Betoniranje kose ploče i horizontalnih serklaža 1.kata 19,23 m
3
m3 1,21 2
12 Betoniranje stubišta u podrumu 14,77 m3 5,76 6
116 Betoniranje nadvoja na 1.katu
m3 0,28Betoniranje greda u podrumu
m3 0,260,75
17 Betoniranje greda u prizemlju 0,82
0,82
m3 0,28 1
18 Betoniranje greda na1.katu 0,82 m3 0,28 1
8

rg
v
A n
nQt
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N OPIS AKTIVNOSTI Q JED. MJERE
SASTAV 
R.G. tA
3,90 KVR 3
1,30 PKR 1
3,90 KVR 6
1,30 PKR 1
3,90 KVR 6
1,30 PKR 1
0,58 KVR 2
0,20 PKR 1
0,58 KVR 2
0,20 PKR 1
1,00 KVR 2
0,35 PKR 1
1,00 KVR 2
0,35 PKR 1
1,00 KVR 2
0,35 PKR 1
0,64 KVR 4
0,20 PKR 1
0,64 KVR 4
0,20 PKR 1
0,64 KVR 4
0,20 PKR 1
0,68 KVR 4
0,20 PKR 1
0,68 KVR 4
0,20 PKR 1
0,68 KVR 4
0,20 PKR 1
0,68 KVR 4
0,20 PKR 1
0,68 KVR 4
0,20 PKR 1
Žbukanje stubišta u prizemlju
m2 1
17 8,96 m2 1
16 Žbukanje stubišta u podrumu
2
14 Žbukanje zidova 1.kata produžnom žbukom 1:2:6
8,96
m2253,2
2
2
9
6
21 Žbukanje stropa 1.kata 49,2 m2
3 Zidanje nosivih zidova 1.kata betonskim blokovima 67,06
2
10 Izrada cementne košuljice na podu 1.kata 48,2 m
2
19 Žbukanje stropa podruma 49,2
20 Žbukanje stropa prizemlja 49,2
2
2m2
m2
613 Žbukanje zidova prizemlja produžnom žbukom 1:2:6 253,2 m
2
12 Žbukanje zidova podruma produžnom žbukom 1:2:6 126,6 m
2 3
2
8 Izrada cementne košuljice na podu podruma
Izrada cementne košuljice na 
podu prizemlja 48,2 m
2
6,75 m2
59,26 m2
51,2 m2
5
Zidanje pregradnih zidova 
prizemlja porobetonskim 
blokovima
6
Zidanje pregradnih zidova 
1.kata porobetonskim 
blokovima
14,7 2
1
m3 6
m3
Zidanje nosivih zidova 
prizemlja betonskim 
blokovima
1
2
Zidarski radovi
n
Zidanje nosivih zidova 
podruma betonskim blokovima1 2,52 m
3
17,0
8
20,076,6

At
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35,026,59
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
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2.5.1. Gantogram 
Gantogramje tip stupčanog grafikona koji se koristi za grafički prikaz rasporeda projekta. 
Gantogrami ilustriraju početni i krajnji datum nekih nepromjenjivih i sažetih elemenata 
projekta. Nepromjenjivi ili terminalni elementi kao i sažeti elementi obuhvaćaju podjelu 
radne strukture. 
U prilogu je prikazan gantogram za aktivnosti iz projekta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID Task Name
1 Ručno skidanje humusa u sloju 10 cm
2 Strojni široki iskop u tlu III.kategorije
3 Planiranje dna iskopa s točnošću +/-3 cm
4 Oplata temeljnih traka podruma visine 50 cm
5 Strojna obrada i postavljanje armature temeljnih traka
6 Betoniranje temeljnih traka
7 Zatrpavanje iskopanim materijalom između temeljnih traka 
8 Zbijanje materijala između temeljnih traka 
9 Oplata nadtemeljnih zidova
10 Postavljanje armature nadtemeljnih zidova
11 Betoniranje nadtemeljnih zidova
12 Betoniranje podloge u podrumu
13 Izrada dvostrane oplate vanjskih zidova u podrumu
14 Postavljanje armature vanjskih nosivih zidova podruma
15 Betoniranje vanjskih nosivih zidova u podrumu
16 Izrada oplate stubišta prizemlja
17 Strojna obrada i postavljanje armature stubišta u podrumu
18 Betoniranje stubišta u podrumu
19 Izrada oplate ploča i horizontalnih serklaža podruma
20 Postavljanje armature ploča i horizontalnih serklaža podruma
21 Betoniranje ploče i horizontalnih serklaža podruma
22 Zatrpavanje iskopanim materijalom oko objekta
23 Zbijanje materijala oko objekta
24 Odvoz viška materijala kamionom do deponije
25 Izrada oplate vertikalnih serklaža prizemlja
26 Strojna obrada i postavljanje armature vertikalnih serkalaža prizemlja
27 Betoniranje vertikalnih serklaža prizemlja 
28 Izrada oplate ploča i horizontalnih serklaža prizemlja
29 Postavljanje armature ploča i horizontalnih serklaža prizemlja
30 Betoniranje ploče i horizontalnih serklaža prizemlja
31 Izrada oplate stubišta 1.kata
32 Strojna obrada i postavljanje armature stubišta u prizemlju
33 Betoniranje stubišta u prizemlju
34 Zidanje nosivih zidova prizemlja betonskim blokovima
35 Izrada oplate nadvoja prizemlje
36 Strojna obrada i postavljanje armature nadvoja prizemlja
37 Betoniranje nadvoja u prizemlju
38 Izrada oplate vertikalnih serklaža 1.kata
39 Strojna obrada I postavljanje armature vertikalnih serklaža 1.kata
40 Betoniranje vertikalnih serklaža 1.kata 
41 Izrada oplate ploča i horizontalnih serklaža 1.kata
42 Postavljanje armature ploča i horizontalnih serklaža 1.kata
43 Betoniranje ploče i horizontalnih serklaža 1. kata
44 Zidanje nosivih zidova 1.kata betonskim blokovima
45 Izrada oplate nadvoja 1.kata
46 Strojna obrada i postavljanje armature nadvoja 1.kata
47 Betoniranje nadvoja na 1.katu
48 Zidanje nadozida debljine 25 cm opekarskim šupljim blokovima
49 Izrada oplate kose ploče krova
50 Postavljanje armature kose ploče krova
51 Betoniranje kose ploče krova
52 Zidanje pregradnih zidova prizemlja porobetonskim blokovima
53 Zidanje pregradnih zidova 1.kata porobetonskim blokovima
54 Žbukanje stropa podruma
55 Žbukanje stubišta u podrumu
56 Žbukanje zidova podruma produžnom žbukom 1:2:6
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Split
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Project: moj dinamički
Date: Tue 19.9.17
ID Task Name
57 Žbukanje stropa prizemlja
58 Žbukanje stubišta u prizemlju
59 Žbukanje zidova prizemlja produžnom žbukom 1:2:6
60 Žbukanje stropa 1.kata
61 Žbukanje stubišta 1.kata
62 Žbukanje zidova 1.kata produžnom žbukom 1:2:6
63 Izrada cementnog estriha na podu podruma
64 Izrada cementnog estriha na podu prizemlja
65 Izrada cementnog estriha na podu 1.kata
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 2.6. Organizacija radnih procesa
2.6.1.Strojevi 
Strojevi se koriste kod svih vrsta aktivnosti na gradilištu te su u tablici prikazani osnovni 
strojevi za pojedine vrste rad
korištenje kamiona. 
 
Tablica 2. Prikaz radnih strojeva na gradilištu
 
 
 
 
 
 
ova.Transport materijala je zahtijevao svakodnevno 
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2.6.2. Unutarnji transport 
Unutarnji transport je prijenos ili prijevoz materijala od težišta skladištenja ili pogona na 
gradilištu do težišta ugradnje s usputnom doradom/preradom ili bez nje a sadržava 
horizontalni i vertikalni put. 
Zadatak unutarnjeg transporta je osiguranje pravodobne dostave tražene količine i 
propisanog materijala na mjesto ugradnje, za nesmetano odvijanje radnih procesa na 
građevini. 
Privremena cesta na gradilištu nasuta je šljunkom debljine 15-20 cm, a promet se odvija u 
jednom smjeru. Širina ceste je 2,50 m. U jednom dijelu preko ceste prelazi električni vod 
koji je osiguran od oštećenja. Poprečni nagib ceste iznosi 3% zbog odvodnje, a maksimalni 
uzdužni nagib je 8%. Računska brzina kamiona iznosi 15 – 20 km/h. 
 
2.6.3. Opskrba strujom i vodom 
Svako se gradilište služi električnom energijom koja služi za potrebe za rad strojeva i 
potrebe ljudi(rasvjeta,grijanje).Na gradilištu je spojen vod sa lokalnom električnom 
mrežom za dovod električne energije. Struju treba provesti do privremenih građevina i 
strojeva koje koriste električnu energiju kao pogon.Gradilište se koristi vodom za tri vrste 
namjene:potrebe ljudi,tehničke procese i zaštitu od požara.Također se spajamo na već 
postojeću vodovodnu infrastrukturu. 
 
 
 
 
 
 
 
 2.7. Privremeni sadržaji na gradilištu
Veliki dio radova na gradilištu se odvija 
prilika.Uz građevinu u izgradnji postavljaju se privremene zgrade,katkad naselja,za 
potrebe radnika tijekom građenja.Nakon završetka građenja privremene zgrade moraju se 
ukloniti,a u pravilu premještaju se na novo gradilište.Od privremenih objekata na 
gradilištu imamo: 
- Kontejner dimenzija 2,5x2,7x3,0m
- Ekološka toaletna kabina dimenzija 1,23x1,23x2,30m
- Skladišta i deponije za privremeno odlaganje materijala
- Armirački pogon 4,00 x2,00 
- Vanjski i unutarnji transport s putevima i
- Privremene instalacije za struju i vodu
- Ograde i rasvjete vezane za sigurnost imovine i ljudi
 
Slika 3. Primjer stambenog kontejnera (
 
 
 
 
na otvorenom prostoru uz utjecaj atmosferskih 
  koji služi kao gradilišni ured 
 
 
m 
 mehanizacijom 
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 2.8. Zaštita na radu pri org
Zaštita na radu je iznimno važna radi zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi,očuvanja 
imovine,osiguranja uvjeta za produktivan rad i humanosti sveukupnog rada.
Zaštita na radu regulira se mnogim važećim propisima,od kojih su najvažniji:
- Zakon o zaštiti na radu (ZNR)
- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (PSZ)
- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (POUS)
- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada
- Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
- HRNU.C9.100/62 – Dnevno i električno osvjetljenje za prostorije u zgradama.
Osnovna pravila zaštite na radu se odnose na sve tehničke mjere na sredstvima rada 
radnom okolinom te imaju prednost pred ostalim propisima zaštite na radu.
Tablica 1. Zone opasnosti zaštite na radu (Radujković
anizaciji građenja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, Zagreb,2015.)
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 2.8.1. Glavne obaveze sudionika u gradnji vezane uz zaštitu na radu
Svi  su poslodavci dužni osposobiti
promjenama u radnim procesima,pri uvođenju nove radne opreme ili njezine 
promjene,pri uvođenju nove tehnologije ili upućivanja radnika na novo radno 
mjesto.Prema Zakonu o zaštiti na radu poslodavac j
obaviti u roku od 30 dana od dana zapošljavanja radnika.
Investitor je dužan najmanje osam dana prije početka izvođenja radova na gradilištu 
prijaviti radove tijelu nadležnom za poslovanje inspekcije rada i građevinskoj 
inspekciji,ako radovi traju duže od pet dana.Prva pomoć na gradilištu treba se organizirati 
ovisno o broju radnika na gradilištu i važećim propisima.
2.8.2 Osobna zaštitna sredstva
U građevinarstvu,ovisno o namjeni koju imaju u zaštiti pojedinih organa ili 
radnika,zaštitna sredstva dijelimo na sredstva za:
- Zaštitu glave 
- Zaštitu očiju i lica 
- Zaštitu sluha 
- Zaštitu organa za disanje 
- Zaštitu ruku 
- Zaštitu nogu 
- Zaštitu zglobova 
- Zaštitu trbušnih organa 
- Zaštitu tijela 
Slika 4. Prikaz oznaka za obaveznu uporabu zaštitnih cipela i kacige (
 radnike za rad na siguran način  prije početka radi,pri 
e dužan to osposobljavanje radnika 
 
 
 
 
 
www.ziris.hr
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dijelova tijela 
) 
 2.8.3. Preventivna zaštita od požara
Na gradilištu može doći do požara zbog loše uskladištenog gorivog materijala,
korištenja strojeva,nepropisno postavlj
Na gradilištu se često rabe zapaljivi građevinsk
folije, katran, bitumen, ljepenka  i sl.Svi navedeni materijali moraju se smjestiti u 
zatvorena skladišta ili ograđene prostore. Pri radu s navedenim materijalima, kao i pri 
transportu tih materijala, treba voditi računa o njihovoj zapaljivosti. Peći i dimnjaci često 
su uzrok požara baraka na gradilištima. O njihovoj ispravnoj izvedbi dužni su se brinuti 
rukovoditelji, a o njihovoj ispravnoj primjeni i održavanju moraju se brinuti i korisnici.
Požar na gradilištu nastaje i zbog loše izvedenih i neodržavanih razvodnih ormarića i 
neodržavane instalacije na pomoćnim objektima.
 
Slika 5. Prikaz oznake opasnosti od požar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ene peći za grijanje,opasnih postupaka radnika i sl. 
i materijali kao što su stiropor
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4.  Zaključak 
Svaki složeni rad neizostavno zahtijeva i niz složenih analiza koje moraju biti 
dokumentirane.Nepostojanje analiza i dokumentiranja vodi u improvizaciju i 
probleme,koji rezultiraju primjenom slabijih rješenja i lošijim rezultatima rada te mogućim 
sporovima između sudionika. 
Rad bez pripreme i izrade projekta organizacije građenja kao odgovarajuće dokumentacije 
vrlo je rizičan za uspjeh građenja te vjerojatno vodi ka lošijim 
rezultatima,gubitcima,neizvršenju ugovora i sporovima između sudionika u projektu. 
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